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Oppervlakkige sieraden 
Enkele projecten ter verbetering en verfraaiing van de 
Amsterdamse stadsschouwburg aan de Keizersgracht, 1765-1772 
Geert Medema 
Sinds de zeventiende eeuw hebben diverse belangrijke archi-
tecten bijgedragen aan de (ver)bouw van de Amsterdamse 
stadsschouwburg aan de Keizersgracht geleverd. Tussen 1765 
tot 1772 werd deze nog diverse malen verbouwd, zowel het 
gebouw als de zaal. Van deze projecten is een relatief groot 
aantal t ekeningen in het A m s t e r d a m s Gemeen tea rch ie f 
bewaard. Deze tekeningen zijn slechts ten dele gedateerd en 
ondertekend. Hierdoor, en door de ernstige beschadiging van 
de notulen van de schouwburgregenten, is het lastig het ont-
werp- en besluitvormingsproces te reconstrueren. ' De notulen 
van de vergaderingen van de burgemeesters en - vooral - van 
de thesaurieren ordinaris geven echter enige houvast. De bur-
gemeesters en thesaurieren hielden namelijk vanuit het stads-
bestuur toezicht op de verbouwing. Aanleiding voor de ver-
bouwing was weliswaar de noodzakelijke renovatie van het 
gebouw, maar uit de ontwerptekeningen en de besluitvorming 
blijkt dat die opgave vooral werd aangegrepen om de zaal te 
verfraaien. De opdrachtgevers wilden tot betere oplossingen 
komen voor de distributie en routing in het gebouw, waarbij 
nadrukkelijk rekening werd gehouden met de diverse rangen 
en betaalklassen. De opdrachtgevers hadden daarbij vooral 
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Afb. I. Het uitbreken van de brand op het toneel van de Amsterdamse 
stadsschouwburg op ff mei ¡772. Het afbranden betekende het 
definitie\:e einde van de stadsschouwburg op de locatie aan de 
Keizersgracht. (GAA) 
oog voor het gedeelte van de zaal dat door de bezoekers werd 
gebruikt en niet zozeer voor verbeteringen aan het toneel of 
de toneelinstallaties. Het decor waarin de Amsterdamse bur-
gerij kon zien en gezien kon worden was belangrijker: de 
sociale functie van het theaterbezoek stond voorop. Bij de 
renovatie en verbouwingen werden verschillende bouwkundi-
gen betrokken, waaronder de directeur generaal der Amster-
damse stadswerken Cornelis Rauws (1736-1772) en de vaste 
t immerman van de stadsschouwburg Jan Smit (1726-1807). 
In 1770 maakte ook de t immerman/architect Abraham van der 
Hart (1747-1820) enkele ontwerpen voor de schouwburgzaal . 2 
In dit artikel wordt de verbouwing van de schouwburg in de 
jaren zestig en zeventig van de achttiende eeuw besproken, 
met bijzondere aandacht voor Van der Harts invloed in het 
ontwerpproces. Van der Hart bleek, ondanks dat hij nog aan 
het begin van zijn carrière stond, namelijk in staat om binnen 
de beperkingen in het bestaande gebouw op een doordachte 
wijze de gewenste verbeteringen aan te brengen in de theater-
zaal. 
De schouwburg in Amsterdam 
Op 11 mei 1772 zou de schouwburg aan de Keizersgracht 
door brand verloren gaan (afb. 1). Daarna ontstond vrijwel 
direct discussie over het voortbestaan van dit instituut in de 
stad. Orthodoxe calvinisten waren gekant tegen het 'goddelo-
ze ' theater en zagen in de brand een vingerwijzing van God. 
Om deze kritiek te pareren, verschenen er vrijwel direct pam-
fletten die de heropricht ing van het Amste rdamse theater 
bepleitten. De Smeekzang der toneel-godinnen Melpomeen en 
Thalia aan het stadsbestuur is hier een goed voorbeeld van. ' 
Een vroedschapscommissie, die op 8 april 1773 aan de vroed-
schap over het onderzoek naar een mogelijke heroprichting 
rapporteerde, was van mening dat een grote stad als Amster-
dam niet zonder een schouwburg kon functioneren, mits de 
vertoonde stukken de godsdienst en de zedelijkheid van de 
bezoekers zouden respecteren. Hiermee zette zij de lijn door 
die het stadsbestuur al in 1678 had bepaald toen expliciet een 
verbod was uitgevaardigd op godsdienstige toneelstukken. De 
commissie onderschreef ook de bijzondere educatieve beteke-
nis van het theater. In de visie van voorstanders diende het 
toneelspel juist als een morele spiegel. Theaterbezoekers wer-
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den in het treurspel geconfronteerd met moreel hoogstaande 
helden en in het blijspel met de meer alledaagse levenslessen 
over goed en kwaad. 4 Het theater vervulde ook een politiek-
representatieve rol in de stad. Belangrijke politieke gebeurte-
nissen, zoals de beëindiging van oorlogen, werden met pas-
send toneelspel gememoreerd en belangrijke gasten werden 
in de schouwburg onthaald. 5 De vroedschapscommissie zag 
in het verschaffen van dit ' openbaar spectacel ' dan ook 
nadrukkeli jk een taak van de publieke autor i te i t . 6 De her-
bouw, gefinancierd door de stad, werd vrijwel direct ter hand 
genomen. Op 1 september 1774 werd de nieuwe schouwburg 
op het Leidse plein feestelijk geopend. 
Het theater vervulde - zie alleen al het grote aantal pamfletten 
en geschriften naar aanleiding van de brand in 1772 - een 
belangri jke rol in het sociale en cul turele leven van de 
Amsterdamse burgerij. Het was een ontmoetingsplek voor de 
maatschappelijke en culturele elite. Voor het ontwerp van de 
schouwburg was dan ook altijd gebruik gemaakt van vooraan-
staande architecten. De eerste zaal uit 1638 was door Jacob 
van Campen (1596-1657) ontworpen. 7 Deze zaal was vervol-
gens in 1664 ingrijpend verbouwd naar plannen van Philip 
Vingboons (1607-1678) , waarbij het oppervlak van de zaal 
maar vooral van het toneel in belangrijke mate was vergroot 
(afb. 2 ) . 8 Hierdoor werd ruimte gecreëerd voor een coulisse-
toneel met fraaie toneeldecors en speciale 'kunst- en vlieg-
werken ' . Deze elementen maakten het Amsterdamse theater 
zelfs internationaal vermaard. Na de verbouwing door Ving-
boons werd het lijsttoneel van de zaal gescheiden met een 
toneelboog op een dubbele zuilenstelling. Tussen de zuilen 
stonden de beelden van de theatergodinnen Melpomene en 
Thalia opgesteld, die nog afkomstig waren uit het theater van 
Van Campen (afb. 1). Het publiek nam in de zaal plaats op 
zitplaatsen in de zogenoemde 'bak ' of op de daarachter gele-
gen ruimte met staanplaatsen. De staanplaatsen werden ook 
aangeduid als zesstuivers of schellingplaatsen, naar de kost-
prijs van het kaartje. In de zaal waren twee galerijen aange-
bracht. De eerste galerij bestond uit loges en op de tweede 
galerij waren de zogenaamde twaalfstuiversplaatsen. De ran-
gen in de bak en de loges waren het duurst, de staanplaatsen 
het goedkoopst . Bij de verbouwingen aan de zaal na 1769 
werd de hoofdopzet van het theater van Vingboons gehand-
haafd. 
De architectuur in de stadsschouwburg bleef feitelijk beperkt 
Afb. 2. Reconstructie van de plattegrond van de Amsterdamse 
stadsschouwburg aan de Keizersgracht, zoals deze na de verbouwing in 
1664 door Philip Vingboons tot stand kwam. (Tekening K.A. Ottenheym) 
tot de binnenruimten. De zaal lag op het binnenterrein tussen 
de Keizers- en Prinsengracht en werd aan het zicht onttrokken 
door de omliggende woonhuizen. De toegang aan de Keizers-
gracht werd gemarkee rd door een na tuurs tenen poort , 
bestaande uit een arcade van drie bogen en geleed met Ioni-
sche pilasters, naar ontwerp van Van Campen. De gevel van 
het eigenlijke schouwburggebouw lag aan de achtergelegen 
binnenplaats. In 1765 was dit entreegedeelte aangepast waar-
bij de gevel naar de binnenplaats werd verlegd. De vestibule 
en de bovengelegen regentenkamer waren zo belangrijk ver-
groot. De ingangspartij bestond uit een hardstenen poortje in 
de Dorische orde . 9 
De schouwburg werd beheerd door het Burgerweeshuis en het 
Oudeliedenhuis. Zij hielden het privilege van het stadsbestuur 
om in de stad het theater te exploiteren. De winst kwam dan 
ook ten goede aan deze godshuizen: het Burgerweeshuis ont-
ving twee derde en het Oudel iedenhuis een derde van de 
opbrengsten. De kosten voor het onderhoud van het gebouw 
en van de opvoering van toneelstukken werden via eenzelfde 
verdeelsleutel gedragen. De schouwburgwinst maakte onge-
veer 15 procent uit van de totale inkomsten van deze instel-
l ingen. 1 0 Voor het toezicht op de schouwburg committeerden 
de regenten van het Burgerweeshuis en Oudeliedenhuis per-
sonen uit hun midden. Voor de dagelijkse gang van zaken, 
zoals de programmering, werden directeuren aangesteld. Voor 
het onderhoud van de gebouwen werd gebruik gemaakt van 
part icul iere bouwbazen . In 1762 werd de t immerman Jan 
Smit door de regenten benoemd tot t immerman van de 
schouwburg. 1 1 
Net als de andere Amsterdamse godshuizen stonden het Bur-
gerweeshuis en het Oudeliedenhuis onder direct toezicht van 
het stadsbestuur. De burgemeesters benoemden de regenten en 
controleerden jaarlijks de rekeningen. In 1752 had het stadsbe-
stuur voorgeschreven dat alle stedelijke instellingen voortaan 
verplicht waren om voorgenomen werkzaamheden aan hun 
gebouwen eerst ter goedkeuring voor te leggen aan het stadsbe-
stuur. Deze lieten de plannen dan beoordelen door de directeur 
generaal der stadswerken. 1 2 Deze maatregel had ook betrekking 
op alle werkzaamheden aan de schouwburggebouw. Om deze 
reden raakten de thesaurieren ordinaris, die namens het stads-
bestuur het toezicht hadden op alle publieke werken, bij de ver-
bouwingen aan de zaal betrokken. Hun beïnvloeding van het 
besluitvormingsproces nam toe, doordat de regenten onenig-
heid hadden over het bouwprogramma. De stadsbestuurders 
traden daarom op als arbiters. 
Het nauwlettende toezicht op de verbouwing van de schouw-
burgzaal vanuit het stadsbestuur had een goede reden. Het was 
niet acceptabel dat kostbare verbouwingen ten laste kwamen 
van het kapitaal van de beide godshuizen. De vroedschapscom-
missie, die in 1773 onderzocht of de schouwburg opnieuw 
moest worden opgericht, beschreef dit standpunt van stadsbe-
stuur (en burgerij) treffend. Volgens de commissie mocht het 
kapitaal van deze gestichten slechts 'ad pius usus ' worden aan-
gewend en "nimmer behoren geïmpendeert te worden tot zul-
ken zaken, welke alleen s t rekten tot vermaak van het 
publicq". 1 3 Het stadsbestuur moest er daarom acht op slaan dat 
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er geen onnodige werkzaamheden werden uitgevoerd, die de 
financiën van de godshuizen onnodig zouden belasten. 
Het bezoek van de stadhouder 
In het voorjaar van 1768 brachten stadhouder Willem V en 
zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen samen met hun gevolg 
een officieel bezoek aan Amsterdam. Het programma voorzag 
onder andere in twee theatervoorstellingen. De schouwburg-
zaal bood echter geen geschikte zitplaatsen. De loges gaven 
onvoldoende ruimte en onderscheidden zich onvoldoende van 
de rest van de zaal. Voor het bezoek werd daarom tijdelijk een 
grote loge tegen de achterwand gebouwd, waarvoor aanpas-
singen in de vijf middels te loges noodzakeli jk waren (afb. 
3 ) . 1 4 Jan Smit was verantwoordelijk voor het ontwerp en de 
opbouw. De stadhouderlijke loge werd zeer bewonderd. De 
stadshistoricus Jan Wagenaar (1709-1773) wijdde dan ook in 
zijn beschrijving van de festiviteiten rondom het bezoek rui-
me aandacht aan de loge, waarbij hij echter verwarring schiep 
over de herkomst van het ontwerp. Smit, die juist in Haarlem 
de opdracht tot het ontwerp en de bouwbegeleiding van een 
nieuw diaconiehuis in de wacht had gesleept, wilde dit mis-
verstand bij zijn Haarlemse opdrachtgevers rechtzetten door 
een bericht in de Haarlemse courant . 1 5 Dit was tegen het zere 
been van de uitgevers van Wagenaar, die hierin een aanval 
zagen op de ui ts tekende reputatie van hun auteur. Een en 
ander le idde tot een heuse pamflettenstr i jd, waarbij Smit 
vooral overdreven - en voor zijn status als ambachtsman 
ongepaste - ijdelheid werd verweten . 1 6 Voor de carrière van 
Smit had het voorval geen invloed: hij bleef betrokken bij de 
bouw van het Haarlemse diaconiehuis en de renovatie van de 
schouwburg. Zijn t immerbedri jf groeide uit tot een van de 
grootste in Amsterdam. 
Het is zeer goed denkbaar dat het succes van de modern 
vormgegeven stadhouderl i jke loge de schouwburgregenten 
heeft aangezet tot verdere vernieuwingen en verfraaiingen 
Aß. 3. De stadhouderlijke loge in de stadsschouwburg in 1768. (GAA) 
van de zaal. De renovatie van het gebouw was al in 1765 en 
1766 ingezet met de vergroting van de vestibule en de boven-
gelegen regentenzaal. De zaal, die sinds de bouw in 1664 niet 
wezenlijk was veranderd, diende ook te worden gerenoveerd. 
Verfraaiing van het interieur kon een goede investering blij-
ken, indien hierdoor het animo voor theaterbezoek toenam en 
een verhoging van de entreegelden kon worden doorgevoerd. 
Dit stond de regenten zeker voor ogen. 
De gewenste veranderingen aan de zaal van de schouwburg 
De verbouwingsplannen aan de schouwburg tussen 1769 en 
1771 hadden in eerste instantie alleen betrekking op de zaal. 
Het toneel zelf voldeed nog. De schouwburgregenten vroegen 
in juni 1769 de burgemeesters toestemming om aan de zaal 
aanpassingen door te voeren. Deze voorgenomen en voorge-
legde werkzaamheden spitsten zich allereerst toe op de verbe-
tering van de algehele staat van onderhoud. De regenten 
waren het namelijk niet eens over de vraag of het gebouw, 
inclusief het buitenmuurwerk, opnieuw moest worden opge-
trokken of dat kon worden volstaan met herstelwerk. Zij lie-
ten dit besluit over aan de burgemeesters, die de thesaurieren 
ordinaris opdracht gaven hierover nader te adviseren. Direc-
teur generaal Rauws concludeerde na inspectie, dat een gehe-
le vernieuwing van het bouwwerk was te prefereren boven 
herstel, omdat in het laatste geval voortdurend kostbare repa-
raties nodig zouden zijn. D e godshuizen zouden zo behoed 
worden voor een structurele kostenpost. Dit advies werd door 
de stadsbestuurders overgenomen. De besluitvorming over de 
inrichting van de zaal werd voorlopig nog uitgesteld. 1 7 
In februari 1770 meldden de schouwburgregenten zich weder-
om bij de burgemeesters om oplossing van "discrepeerende 
sentimenten van seeven tegen drie". Ditmaal had het menings-
verschil betrekking op de wijze waarop de zaal moest worden 
ingericht. De burgemeesters gaven de 'arbitragie en decisie ' 
nu over aan de thesaurieren ordinaris . 1 8 De thesaurieren 
bestudeerden verschillende memories en ontwerptekeningen, 
die door de regenten waren overgedragen. Zij wonnen daar-
naast advies in van (niet nader aangeduide) deskundigen en 
vroegen nadere toelichting van de regenten. Op basis van 
deze informatie werd besloten dat "tot meerder gemak van de 
aanschouwers en cieraad voor het schouwburg" het beste het 
project kon worden uitgevoerd "conform het plan der laatste 
teekening" waarvan Smit ook een houten schaalmodel had 
vervaardigd. 1 9 Hoewel uit de bewoordingen blijkt dat de the-
saurieren uit meerdere projecten een keuze hadden gemaakt , 
worden er, behalve de naam van Smit, geen andere ontwer-
pers vermeld. Het lijkt aannemelijk dat op dit moment Smit, 
als schouwburgtimmerman, nog als voornaamste adviseur en 
ontwerper naar voren trad. 
Het project dat door de thesaurieren ordinaris werd gekozen 
maakt de ambities binnen de vergadering van de schouwbur-
gregenten al enigszins duidelijk (afb. 4). Niet alleen werd 
modernisering van de zaal nagestreefd door een nieuw vorm-
geving, de plannen voorzagen ook in een grotere bezoekers-
capacitei t en een nieuwe indel ing van de zaal. Het meest 
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Afb. 4. J. Smit (toegeschreven). Ontwerp voor de parterre van de 
schouwburgzaal. 1770. Achter de banken in de bak werden zeven loges 
toegevoegd. De goedkope staanplaatsen werden verplaatst naar een derde 
galerij. Rechts onder zijn de toegangen naar de verschillende rangen 
vanuit de vestibule zichtbaar. De wand met de portalen zou in deze 
indeling een zeer onregelmatige en asymmetrische indruk maken. (GAA) 
opmerkelijk was de verwijdering van de staanplaatsen achter 
de bak, waardoor het aantal zitplaatsen in de bak sterk kon 
worden uitgebreid. Achterin de zaal werden zeven loges geïn-
troduceerd, zodat ook van deze ruimte effectief gebruik kon 
worden gemaakt. De schellingplaatsen werden naar een derde 
galerij verplaatst . Bij hun beoordel ing van deze plannen 
brachten de thesaurieren naar voren, dat, om het zicht vanaf 
deze nieuwe galerij zo goed mogelijk te maken, de hoogte 
van de onderliggende galerijen moest worden beperkt. Op dit 
punt moest het plan nog worden aangepas t . 2 0 In de ontwerpen 
voor de twaalf- en zesstuivergalerijen werd voorzien in tribu-
nes om het zicht te verbeteren. 2 1 De thesaurieren konden niet 
alle gevolgen van de veranderingen doorzien. Zij achtten het 
daarom raadzaam om de zeven loges in de parterre eerst in 
ruw hout op te trekken, zodat kon worden ervaren of het zicht 
op het toneel wel voldeed. De schouwburgregenten kregen 
toestemming de plannen verder uit te voeren, onder voorbe-
houd dat bij verdere onenigheid over de uitvoering de thesau-
rieren weer zouden worden betrokken. 2 2 
In het project dat de thesaurieren ordinaris namens het stads-
bestuur selecteerden, werden niet alleen het aantal zitplaatsen 
in de duurdere rangen vergroot. In de oude zaalindeling lagen 
de duurste zitplaatsen in de bak en de goedkoopste staanplaat-
sen achterin de zaal dicht bij elkaar, maar met de introductie 
van de derde galerij werden deze rangen fysiek zo veel moge-
lijk van elkaar gescheiden. Er werd zo voorzien in een beter 
hiërarchisch onderscheid tussen de verschillende tariefgroe-
pen. Hoewel dit nergens met zo veel woorden staat beschre-
ven, zal dit een zeer bewuste ingreep zijn geweest in de 
bestaande opzet van de zaal. In het verdere besluitvormings-
proces en de ontwerptekeningen keert dit aspect telkens terug. 
De nieuwe indeling bleef ook bij het publiek niet onopge-
merkt. In een commentaar op de verbouwing uit 1770 werd 
de Amsterdamse burgerij op ironische wijze gefeliciteerd: 
"wat zult gij een genoegen vinden uw afgescheiden te zien 
van het mindere zoort uwer medeaanschouwers" . 2 3 
Getuige de publicatie van het commentaar op de verbouwing 
in 1770, werd er met de uitvoering van het in februari 1770 
goedgekeurde project haast gemaakt. Uit de rekeningen van 
de schouwburg blijkt dan ook dat er in dit jaar grote kosten 
werden gemaakt . 2 4 In mei 1770 werden de thesaurieren ordi-
naris gevraagd om in te stemmen met de verdieping van de 
fundamenten zodat deze voldeden aan de eisen van de stede-
lijke keuren. Het bleek dat de fundamenten te hoog lagen en 
dat de palen indertijd niet goed met elkaar waren verbonden. 
De thesaurieren stemden in met de benodigde aanpassing. Zij 
werden op datzelfde moment ook op de hoogte gesteld dat 
"door sommige regenten was geproponeert om de zoon van 
de t immerman Van der Hart tot architect van de vertimmering 
van t schouwburg aan te stellen, en ook reeds door hem was 
geprojecieert een verandering in de trap of trappen soo na de 
loges als hoger zitplaatsen te maaken" . 2 5 Na bestudering van 
de door Van der Hart opgestelde ontwerpen moesten de the-
saurieren toegeven dat deze een duidelijke verbetering vorm-
den ten opzichte van de goedgekeurde plannen. Zij waren niet 
geporteerd van de e igengereide wijze waarop een nieuwe 
architect bij de verbouwing was betrokken. Dit was zeker met 
het oog op de financiën van de beide godshuizen onverant-
woord. Indien er aanvullende advisering nodig was, dan kon-
den, zo benadrukten de thesaurieren, de regenten - kosteloos 
- gebruik maken van de diensten van di recteur-generaal 
Rauws. Bovendien waren de plannen al eerder door de the-
saurieren (als ver tegenwoordigers van de burgemeesters) 
vastgesteld en het ging de regenten niet aan om hier zonder 
toestemming van af te wijken. 2 6 
Het project van Van der Hart 
Het is vooralsnog onduidelijk welke kwalificaties van Van der 
Hart de regenten het vertrouwen gaven dat hij in staat zou 
zijn het ontwerp voor de schouwburgzaal op een hoger plan 
te tillen. De vraag waarom directeur generaal Rauws, die 
gezien zijn status als directeur generaal der stadswerken en 
zijn opleiding als ingenieur, zonder meer in staat moet wor-
den geacht gedegen ontwerpen te leveren, niet direct werd 
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Afb. 5. A. van der Hart (toegeschreven), ontwerp voor de herinrichting van de stadsschouwburg, 1770. Van der Hart presenteerde in deze tekening de 
mogelijkheid om op de tweede galerij nog eens vijf loges te creëren. Zijn opdrachtgevers, de schouwburgregenten, lijken vooral geïnteresseerd te zijn 
geweest in de vermeerdering van het aantal dure zitplaatsen. (GAA) 
benaderd dringt zich o p . 2 7 Van der Harts kwaliteiten als ont-
werper waren kennelijk in bepaalde regentenkringen al goed 
bekend. 2 8 Van der Hart bleek ook beter in staat het program-
ma van eisen in een evenwichtig ontwerp te gieten dan zijn 
meer ervaren collega 's . Zijn tekeningen zijn in vergelijking 
met de andere (ook latere) bewaarde ontwerpen beter en 
fraaier uitgewerkt. Van der Hart bracht bovendien belangrijke 
verbeteringen aan in de indeling van de plat tegronden ten 
opzichte van de eerdere plannen van Smit. waarbij hij het 
regentenbestuur direct diverse varianten presenteerde en daar-
mee meer keuzemogelijkheden. 
De betrokkenheid van Van der Hart bij het stadsschouwburg-
project was, door de interventie van de thesaurieren ordinaris, 
slechts van korte duur. Toch waren zijn ontwerpen van grote 
invloed op de verdere besluitvorming. Op 29 mei 1770 stem-
den de thesaurieren bijvoorbeeld in met het voorstel om de 
bouw van de zeven loges achter de bak achterwege te laten -
"hetgeen tot meerder voordeel en beeter welstandigheid zou-
de strekken" - en meer banken te plaatsen. In de ontwerpen 
van Van der Hart waren deze loges al geschrapt . Hierdoor 
werd namelijk ruimte gecreëerd om de ontsluiting van de ver-
schillende betaalklassen vanuit de vestibule belangrijk te ver-
beteren. Dit element vormde de belangrijkste toevoeging van 
Van der Hart aan het besluitvormings- en ontwerpproces. Hij 
kwam daarmee tegemoet aan de behoefte om de verschillende 
rangen beter van elkaar te scheiden. Het schouwburgbestuur 
- of in ieder geval enkele regenten daarbinnen - vonden ken-
nelijk dat zij wat dit betreft niet voldoende werden bediend 
met het eerdere ontwerp van Smit. 
Van der Hart maakte verschillende ontwerptekeningen met 
plattegronden, doorsneden en aanzichten (afb. 5-8). De meest 
in het oog lopende verbetering ten opzichte van de plannen van 
Smit was de wijze waarop de galerijen en de bak vanuit de cen-
trale vestibule werden ontsloten. Smit tekende vanuit de vesti-
bule drie toegangen voor de zaal, de loges en de twee bovenge-
legen galerijen (afb. 4). De opgangen naar de verdiepingen lig-
gen naast elkaar aan de linkerzijde, terwijl de toegang tot de 
bak uiterst rechts in de wand was aangebracht. Dit creëerde 
niet alleen een onevenwichtige wandverdeling, maar betekende 
ook dat bezoekers van verschillende rangen gebruik moesten 
maken van dezelfde opgang . 2 9 Dit zou niet alleen leiden tot 
onnodig gedrang, maar deed ook geen recht aan de hiërarchie 
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AJb. 6. A. van der Hart I'toegeschreven). Toelichting en ontwerp om de 
verschillende rangen en verdiepingen in de schouwburg vanuit de 
vestibule te ontsluiten, 1770. (GAA) 
van de verschillende klassen. Van der Hart reikte in zijn ont­
werp oplossingen aan voor dergelijke gebreken. Hij ontwierp 
voor iedere rang een eigen toegangsportaal, waarbij die voor de 
bak en de loges volgens zijn toelichting op de tekening 'meer 
spreekende' werden uitgevoerd, "dewijl dezelve niet alleen in 
de midden koomen. maar ook dienen tot de voornaamste toe­
gangen" (afb. 6).30 Dit accent werd niet alleen bereikt door de 
toepassing van meer sculptuur, maar ook door het uitleggen 
van de traptreden waarmee de portalen werden bereikt. Een 
schets van de betimmering is zichtbaar op een doorsnede (afb. 
7, 7a). Van der Hart ontwierp ook varianten, waarbij er werd 
voorzien in drie portalen, waarbij het middelste dan diende ter 
ontsluiting van de zaal en de bovengelegen loges (afb. 8). De 
hoogste rangen maakten zo gebruik van dezelfde toegang. De 
linker toegang leidde via een gang naar de trap naar de tweede 
galerij , terwijl de schellingplaatsen werden bereikt met een 
wenteltrap die vertrok uit het rechterportaal (afb. 7). 
Afb. 7. A. van der Hart (toegeschreven), doorsnede van de portalen en 
trapopgangen naar de diverse rangen in de schouwburg, gezien vanuit de 
vestibule, 1770. Rechts een schets van de wijze waarop deze portalen 
konden worden vormgegeven. (GAA) 
Afb. 7a. detail van afbeelding 7. 
Het feit dat Van der Hart aan de scheiding der klassen en de 
circulatie in het gebouw veel aandacht besteedde, maakt het 
aannemelijk dat zijn opdrachtgevers - de schouwburgregen­
ten - ju is t aan dit aspect van de verbouwingsopgave het mees­
te aandacht schonken. De scheiding van de klassen in de zaal 
en in het binnengaan van de zaal verhoogde in hun ogen de 
status van het theater in belangrijke mate. Toch werd ook hier 
nadrukkelijk rekening gehouden met praktische zaken. Van 
der Hart gaf in een toelichting op het ontwerp voor de toe­
gangsportalen namelijk aan dat het ontwerp eenvoudig kon 
worden aangepast, indien de .schellingplaatsen terug moesten 
keren achterin de zaal. Kennelijk was het regentenbestuur niet 
geheel overtuigd van de functionaliteit van de derde galerij. In 
dat geval konden volgens de toelichting van Van der Hart de 
twee linker portalen gebruikt voor ontsluiting van de twee laag­
ste betaalklassen terwijl de meest rechter werden gebruikt voor 
de bak en de loges (afb. 6).Van der Hart schreef verder dat, 
behalve de verwijdering van de trap naar de bovenste galerij, 
de ordening van het grote portaal zelf niet gewijzigd hoefde te 
worden. Dit lijkt opmerkelijk omdat dit betekende dat de cen­
trale, meest representatieve portalen dan toegang gaven tot 
zowel de duurste als de goedkoopste plaatsen. 3 1 Van de nage­
streefde hiërarchische indeling bleef dan maar weinig over. 
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Afb. 8. A. van der Hart (toegeschreven), varianten voor de ontsluiting 
van de verschillende betaalklassen vanuit de vestibule, 1770. (GAAj 
Van der Hart presenteerde ook de mogelijkheid om op de ach-
terwand van de tweede galerij nog eens vijf loges te maken. 
Hierdoor zouden de beste plaatsen beschikbaar komen voor 
de duurdere rangen. Deze loges werden ontsloten met een 
trap vanaf de eerste galerij (afb. 5). De strikte scheiding met 
de twaalfstuiver plaatsen werd verzekerd door eigen trappen. 
Dit idee speelde in de verdere planvorming geen rol meer, 
maar het maakt wel duidelijk dat de schouwburgregenten 
streefden naar de creatie van zo veel mogelijk dure zitplaat-
sen. In de vormgeving van de loges valt op dat Van der Hart 
de loge op de centrale as een accent meegaf door deze iets 
verder in de ruimte te laten ui ts teken. Hierdoor zou de 
schouwburg tevens over een permanente ereplaats beschik-
ken. De decoraties van de balustrades van de galerijen weer-
spiegelden de verschillende rangen, de loges waren het fraaist 
en de schellingplaatsen het eenvoudigst vormgegeven. 3 2 
Van der Harts ontwerpen werden niet uitgevoerd. In zijn late-
re carrière zal hij. op het moment dat hij als architect optrad 
bij de bouw van de Franse schouwburg (1785) en de 
Hoogduitse schouwburg (1790), profijt hebben gehad van zijn 
eerdere oefening met een schouwburgontwerp . 3 3 
Een tweede uitgang 
Nadat de thesaurieren ordinaris de betrokkenheid van Van der 
Hart bij het schouwburgproject zo ondubbelz innig hadden 
afgewezen, maakten de schouwburgregenten nog uitsluitend 
gebruik van de diensten van de eigen t immerman Smit en die 
van directeur generaal Rauws . De ontwerpen van Van der 
Hart waren echter van invloed bij de voortgaande zoektocht 
naar betere ontsluiting van de diverse rangen vanuit de vesti-
bule en naar een betere circulatie in het gebouw. In juli 1770 
adviseerde Rauws bijvoorbeeld aan de thesaurieren om vanuit 
de vestibule vier toegangen te maken om gedrang te voorko-
men en "niemand een verkeerde plaats kan inneemen" . 3 4 
Rauws adviseerde in juli 1770 nog andere, vergaande aanpas-
singen van de plannen. Het bouwproces bood daar kennelijk 
nog ruimte voor. Aanle id ing vormde een verzoek van de 
schouwburgregenten in mei 1770 om toestemming voor de 
aankoop van een woonhuis met achtergelegen koetshuis in de 
Runstraat . Deze aankoop zou een tweede uitgang mogelijk 
Afb. 9. Tekening met van de schouwburg, met varianten en mogelijkheden om een tweede uitgang te creëren, 1770. Links de centrale toegang vanaf de 
Keizersgracht, boven de Runstraat en links het perceel met gang aan de Prinsengracht. In de tekening is de toneelboog verplaatst, zodat de indeling van de 
parterre meer evenwichtig kon worden. Er is in deze tekening sprake van drie portalen vanuit de vestibule. Dit is opmerkelijk omdat directeur generaal 
Rauws volgens zijn schriftelijke toelichting de voorkeur gaf aan vier portalen. (GAA) 
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Afb. 10. C. Rauws, plattegrondtekening waarop de verplaatsing van de 
toneelboog staat aangegeven. 1770/1771. (GAA) 
maken . 3 5 Het perceel lag daarvoor zeer gunstig ten opzichte 
van de schouwburgzaal, omdat het doorliep tot aan de zaal­
muur (afb. 9). In de toelichting aan de burgemeesters gaven 
de regenten aan dat de tweede uitgang noodzakelijk was als 
vluchtweg 'bij onverhoopte brand ' , terwijl de bezoekers van 
de laagste rangen een gemakkelijker uitgang kregen. 3 6 Rauws 
onderzocht vervolgens op verzoek van de thesaurieren de 
mogeli jke aankoop. Rauws onderschreef in zijn rapport de 
voordelen van een extra uitgang. Niet alleen was het gedrang 
na afloop van de voorstell ingen in de vestibule hinderlijk, 
maar eenmaal buiten liepen de voetgangers (vooral afkomstig 
uit de goedkoopste rangen) gevaar door de af- en aanrijdende 
koetsen van rijkere bezoekers. De aanschaf van het perceel 
aan de Runstraat bedroeg echter al meer dan 10.000 gulden. 
De kosten van verbouwing en jaarli jkse onderhoud zouden 
daar nog bijkomen. 
Rauws achtte het niet juist om het gebouwenbestand van de 
schouwburg te vermeerderen. De onderhoudskosten zouden 
al leen maar toenemen . Hij wees op een alternatief. De 
schouwburg bezat al een huis op de Prinsengracht waarbij een 
steeg hoorde die door l iep tot aan de toneelzi jde van de 
schouwburg (afb. 9). Deze gang was ruim genoeg voor het 
uitgaande publiek van de lagere betaalklassen en een trap en 
communica t i egang konden eenvoudig worden aangelegd. 
Rauws had bij zijn onderzoek naar de tweede ingang ook de 
verbouwingsplannen op 'defecten' nagekeken. Hij merkte op 
dat "overeenkomstig de teekeningen een groote bekrompen-
heijd der communicat ie na en van de loges, banken en galde-
rijen was". Hij doelde op de smalle gangen op de galerijen en 
de paden naar de zitplaatsen in de bak. Hij verbaasde zich 
vooral over het onevenwicht ige gebruik van de aanwezige 
ruimte in het gebouw. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de 
toneelboog niet op de middenas van het gebouw lag, waar­
door aan de linkerzijde van de zaal meer ruimte werd gelaten. 
Deze ruimte was in de bak gedeeltelijk onbruikbaar en werd 
op de verdiepingen enkel gebruikt als een brede communica-
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Afb. 11. J. Smit, plattegrond van de schouwburgzaal, 1771. De status van 
deze tekening is niet geheel duidelijk. Mogelijk geeft deze de staat van de 
zaal na de verbouwingen weer. Opvallend is de trappartij rechts van de 
toneelboog. Waarschijnlijk was deze onderdeel van de verbinding aan 
van de bovenste twee galerijen met de uitgang naar de Prinsengracht. 
(GAA) 
t iegang voor de acteurs . Genoemde onevenwicht igheid is 
terug te zien in de plattegrond van Smit (afb. 4) en in de ont­
werpen van Van der Hart (afb. 5, 6). Rauws stelde voor om de 
toneelboog te verplaatsen naar het midden, zodat een symme­
trische zaalindeling mogelijk werd (afb. 10). Hieruit volgden 
noodzakeli jkerwijs ook aanpassingen aan de inrichting van 
het toneel, maar dat was kennelijk geen bezwaar. Er ontstond 
zo meer ruimte voor ontsluiting van de loges en de galerijen. 
Deze konden bovendien verder naar achteren gebouwd wor­
den waardoor de zaal "een mijmer, lugter en groter aanzien" 
kreeg. De verplaatsing van het toneel, het maken van de com­
municatiegang en trap naar de uitgang van de Prinsengracht 
zouden volgens de berekeningen van Rauws zelfs minder kos­
ten dan de enkele aankoop van het perceel aan de Runstraat . 3 7 
Het is niet duidelijk op welke wijze de verbinding van de 
twee hoogste galerijen met uitgang aan de Prinsengracht werd 
gemaakt. Op een tekening van Smit uit 1771 is waarschijnlijk 
de communicat ietrap, rechts van het toneel, afgebeeld (afb. 
11). 
De thesaurieren ordinaris accordeerden de voorstellen van de 
directeur generaal. Omdat een tweede uitgang was gevonden, 
meldden zij aan de burgemeesters dat het rekwest van de 
schouwburgregenten als vervallen moest worden beschouwd. 3 8 
De regenten kregen verder opdracht vier afzonderlijke toe­
gangen te maken en het toneel naar het midden van het 
gebouw te verplaatsen. 3 9 
De uitvoering van en aanpassingen op de verbouwing van 
1770 
Het was kennelijk mogelijk om alle door Rauws voorgestelde 
aanpassingen in de zaal nog voor het speelseizoen van 1770-
1771 af te ronden. Uit de ironische Brief van een Rotter-
damsch Poet je uit 1770, waar hierboven al uit werd geciteerd, 
blijkt in ieder geval dat de laagste betaalklassen op dat 
moment al waren ondergebracht in de twee hoogste galerijen. 
I82 B U L L E T I N K N O B 2008-5/6 
Afb. 12. C. Rauws, ontwerp voor aanpassing van de zaal. 1771. De 
staanplaatsen keerden weer terug achter de bak. Voor het gebruik van de 
tweede uitgang aan de Prinsengracht werd aan de linkerzijde van de zaal 
een gang geïntroduceerd. Op de tekening staat deze aangeduid als 
"Projectgang van de 6 st. plaats om onder door het toneel agt er uijt te 
gaan ". In deze tekening staat de toneelboog nog steeds centraal in de 
toneelwand. Deze ingreep werd echter ook teruggedraaid. (GAA) 
Volgens de auteur waren de bezoekers in de loges en de bak 
hierdoor eindelijk bevrijd van de overlast en het commentaar 
dat zij normaliter vanuit de staanplaatsen hadden te verdu-
ren . 4 0 De scheiding van de klassen was "zelfs in het uijtgaan 
der schouwburg" doorgezet "dewijl die van de 12 en 6 stui-
versplaatzen, haer uijtgang op de Prinsegragt hebben" . 4 1 De 
schrijver stelde ook op subtiele wijze de grote kosten van de 
verfraaiing van de zaal aan de kaak. Hij schreef dat hij 
natuurl i jk niet behoorde tot het " d o m m e en onkund ige 
gemeen", dat durfde te beweren dat de bestede gelden beter 
waren besteed in beleggingen ten bate van de godshuizen. Hij 
kon niet anders aannemen dan dat de regenten met de verbou-
wing enkel het voordeel van het Burgerweeshuis en het Oude-
liedenhuis voor ogen hadden gehad. Hij stelde echter vraagte-
kens bij de noodzaak om het aantal plaatsen in de bak te ver-
groten, gezien het feit dat hij nog nooit had meegemaakt dat 
de plaatsen in de bak en loges waren uitverkocht. Hij conclu-
deerde dat voor de timmer- en metselbazen in ieder geval een 
goede winterprovisie zou overschieten. Verder gaf hij enkele 
handreikingen ter verbetering van de schouwburg, niet door 
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Afb. 13. P. Barbiers, Afbeelding van de schouwplaats, geduurende den brand van den Schouwburg te Amsterdam; den llden Meij 1772. (GAA) 
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nog meer "oppervlakkige ciradjen", maar door het aannemen 
van talentvolle acteurs en actrices en de verbetering van de 
kwaliteit van de opgevoerde stukken. 
De kritiek van deze anonieme schrijver stond niet op zichzelf. 
De uitgevoerde verbouwingen werden zelfs in het volgende 
jaar al gedeeltelijk teruggedraaid. De gevolgen van de aan­
passingen in de zaal bleken verkeerd te zijn ingeschat. In een 
vergadering op 6 april 1771 van de thesaurieren met de 
schouwburgregenten werd zelfs gesteld dat de schouwburg 
"onmogelijk kon blijven in den tegenswoordige staat en dier-
halven eene vertimmering ten hoogsten noodzakelijk w a s " . 4 2 
Tijdens het speelseizoen was gebleken dat de derde galerij 
ongeschikt was. Om de inkomsten uit de goedkope rangen te 
behouden moesten de staanplaatsen weer terugkeren achter 
de bak. De extra capaciteit aan zitplaatsen leverde niet de ver­
wachte hogere recettes. Rauws had al nieuwe plannen opge­
steld. 4 3 De thesaurieren vroegen om een kostenberekening. 4 4 
Een en ander werd ook met de burgemeesters besproken. De 
burgemeesters wezen ingrijpende verbouwingen resoluut af. 
Zij eisten een plan waarbij de bes taande situatie zo min 
mogelijk werd aangepast, hoewel de terugkeer van de staan­
plaatsen naar de parterre hoe dan ook vaststond. Wel werd 
overwogen dat, als daarmee kosten werden bespaard, de der­
de galerij voorlopig nog kon worden gehandhaafd, hoewel die 
geen functie meer vervulde . 4 5 In de restanten van de notulen 
van de schouwburgregenten komt de naam van Rauws meer­
malen voor, waardoor het aannemelijk is dat hij bij de nieuwe 
verbouwingen de leiding n a m . 4 6 Intrigerend is een flard tekst 
uit een vergadering van 6 augustus 1771 waarin staat dat niet 
alleen de schell ingplaats terugkeerde op zijn oude posit ie, 
maar dat ook de opening van het theater met zijn boog en 
ko lommen weer werd te ruggeplaa ts t . 4 7 Hiermee werd ook 
deze ingrijpende aanpassing, die pas een jaar eerder door 
Rauws was geadviseerd, weer teruggedraaid. Door het terug­
keren van de schellingplaatsen achter in de bak moest ook in 
een nieuwe verbinding met de tweede uitgang op de Prinsen­
gracht worden voorzien. Rauws bedacht een verbinding van­
uit de staanplaatsen middels een gang naar een doorgang 
links onder het toneel (afb. 12). Een gang voerde de bezoe­
kers vervolgens onder het toneel naar de uitgang. 
In september 1771 kwam de schouwburg nog eenmaal ter 
sprake in de vergadering van de thesaurieren, waarbij twee 
leden werden gecommitteerd om met de Rauws "de vertim­
mering van t parterre of bak" te inspecteren en "dezelve ver­
andering voorts na bevinding te reguleeren". 4 8 Kennelijk wer­
den de werkzaamheden op dat moment afgerond. 
De schouwburg van Rauws 
O p 11 mei 1772 brandde de kort daarvoor ve rn ieuwde 
schouwburg geheel af door een s teekvlam uit een van de 
toneellampen. De tweede uitgang, die mede was bedoeld als 
nooduitgang in geval van brand, mocht niet baten. Bij de uit­
voering van de die avond geprogrammeerde opera waren geen 
staanplaatsen verkocht, waardoor deze uitgang was afgeslo­
ten. Het publiek had moeite de zaal te verlaten, ook omdat de 
deuren naar de vestibule naar binnen toe openden . 4 9 Rauws, 
die bij de voorstelling aanwezig was, liet het leven bij een 
Afb. 14. R. Vinkeles (naar ontwerp van J.E. de Witte), plattegrond van de schouwburg aan het Leidse plein, 1774. In het ontwerp werd niet alleen voorzien 
in aparte in- en uitgangen voor de verschillende rangen, maar ook in eigen koffiekamers. Door de toevoeging van dergelijke ruimten nam de betekenis van 
de schouwburg in het uitgaansleven toe 
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poging om bezoekers te redden. Gezien de positie van de 
brandhaard lijkt het navrant te constateren dat zijn advies, om 
de uitgang bij de Prinsengracht te leggen, hoogst ongelukkig 
uitpakte. Een uitgang aan de zijde van de Runstraat was effec-
tiever geweest. 
Hoewel enige voorzichtigheid bij interpretatie geboden is , 
geven prenten van de schouwburgbrand een impressie van de 
zaal na de verbouwingen (afb. 13). De derde galerij lijkt uit-
eindelijk toch te zijn verwijderd en vanuit de bak leidde een 
deur naar de gang richting de uitgang aan de Prinsengracht. 
De borstwering van de loges lijkt nog niet afgewerkt. De aan-
blik van de zaal biedt mede hierdoor niet de indruk van een 
coherent en afgewogen ontwerp, zoals de projecten van Van 
der Hart wel lieten zien. Het grillige proces van de verbou-
wing van de schouwburgzaal liet daartoe ook weinig ruimte. 
De besluiten werden min of meer ad hoe genomen, waarbij 
telkens werd gereageerd op nieuwe eisen aan het bouwpro-
g ramma bij de regenten of op geconsta teerde problemen. 
Goedgekeurde aanpassingen werden vrijwel direct uitgevoerd 
en er bleef telkens ru imte voor aanpass ingen. Bovendien 
moest worden geschipperd met de beschikbare ruimte. 
De harde lessen die bij de brand waren geleerd, werden mee-
genomen in het ontwerp voor de nieuwe schouwburg op het 
Leidse p l e i n . 5 0 Rauws opvolger, Jacob Eduard de Witte, voor-
zag in zijn ontwerp in een brandblusinstallatie nabij het toneel 
en in meerdere (nood)uitgangen voorzien. De Witte werd bij 
zijn ontwerp niet gehinderd door bestaande constructies en 
had daardoor volledige ruimte om het gewenste hiërarchische 
onderscheid tussen de betaalklassen aan te brengen, met eigen 
in- en u i tgangen (afb. 14). Voor Van der Hart bood de 
opdracht om een ontwerp voor de schouwburgzaal te maken 
een goede gelegenheid om zijn capaciteiten als ontwerper aan 
een groter (en invloedrijk) publiek te tonen. Van der Harts 
uitzonderlijke kwaliteiten als architect waren in 1770 al wel 
opgemerkt door sommige stedelijke regenten, maar de aan-
duiding in de notulen van de thesaurieren als de zoon van de 
t immerman Van der Hart maakt ook duidelijk dat hij zijn 
reputat ie nog moest vest igen. Met zijn ontwerp voor de 
schouwburgzaal maakte hij zo een belangrijke stap. In 1777 
werd hij benoemd tot een van de drie directeuren over de 
Amsterdamse stadswerken, nadat De Witte wegens diverse 
malversaties oneervol was ontslagen. 3 1 
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